

Van: "[redacted] | roosprojectmanagement" <[redacted]@roosprojectmanagement.nl>
Verzonden: woensdag 15 mei 2024 15:49
Aan: "[redacted]" <[redacted]@odijmond.nl>
Onderwerp: Sandevoerde : status update vergunningen
Bijlage(n): 24-05-13 status update vergunningen Sandevoerde.pdf

U ontvangt niet vaak e-mail van [redacted]@roosprojectmanagement.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte [redacted]

Hierbij de status update van de vergunningen Sandevoerde ter informatie.

Hartelijke groet,



[redacted]
Sr. Projectmanager.
Phone: +31 [redacted]
[redacted]@roosprojectmanagement.nl

Bezoekadres: Rijksweg 100, 1906 BK
Limmen



Project: Sandevoerde
Onderdeel: Vergunningen
Datum: 13-5-2024

Overzicht benodigde vergunningen

	Aanvraag ingediend op	Vergund (of verwacht)	Status
Kapvergunning	27-3-2024	29-7-2024	ODIJ heeft in week 17 (22-04-2023) gevraagd om aanvullende gegevens BEA, streven BEA aan te leveren eind mei. Procedure van max (8+6= 14 weken) is hiermee 4 weken opgeschort en bedraagt in totaalmax. 18 weken.

Overzicht onderdelen waarvoor geen vergunning nodig is

--

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

T

Valt buiten de reikwijdte van het verzoek