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oo 
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Bijlage(n): 

- 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Geacht 
college, 

Namens 
en 

in 

opdracht 
van Fardem 

Packaging 

B.V. 

(hierna 
ook: 

Fardem), gevestigd 
aan de 

Nijverheidstraat 
55 te Edam verzoek ik u via deze weg de 

begunstigingstermijn 
zoals 

genoemd 
in uw 

besluit van 
1 

september 

2021 

(LOD 
met 

emmer 

naverbrandingsinstallatie 
in 

werking) 
te 

verlengen. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

ODIJ-Z-21-092268) 
voor last 

2 

(kortgezegd 

In de 
planning 

zoals 
overlegd bij 

eerder 
genoemde besluitvorming 

is 

uitgegaan 
van 

oplevering 
van de 

bouw 
en ingebruikname van 

de naverbrander 
voor 

31 
maart 

2023. 

Vooropgesteld 
moet worden dat de bouw 

voorspoedig verlopen 

is. 
Echter er 

is 

gebleken 
dat de 

oplevering 
en daarmee de realisatie en 

ingebruikname 
van de naverbrander niet haalbaar is binnen de 

gestelde termijn. 

Als nadere 
toelichting hierbij 

het 
volgende. 

De nieuwbouw is ondertussen 
zodanig gevorderd 

dat de naverbrander 
geplaatst 

kan 

voce e 

benodigde 
naverbrander 

is 
reeds 

besteld, geproduceerd 
en 

geree 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

gemaakt 
voor installatie. De installatie zou al hebben 

plaatsgevonden, 
echter 

vrij 
recent is 

gebleken 

dat de 
gasdruk 

van het toeleverende 
aardgasnet 

iets 
te 

laag 

is 
om een 

goede werking 
te 

garanderen. 
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Er wordt daarom 
bij 

de leverancier 
nog 

een 

aanpassing 
aan de installatie 

doorgevoerd 
zodat de 

installatie 
uiteindelijk met 

de 
juiste 

druk 
gevoed 

kan worden. De 

aanpassing 
van 

de installatie kost 
tijd 

en 

vervolgens 
moet de installatie 

nog op transport 
vanuit Italië. Deze onvoorziene 

omstandigheid 
zal 

meer 
vertraging opleveren 

dan Fardem zich 

op 

basis 
van uw huidige 

besluit kan 
permitteren. 

Gelet 

op 

het 
voorgaande 

is het niet 

mogelijk om 
de 

naverbrandingsinstallatie voor 
31 

maart 
2023 

operationeel 
te hebben. 

Daarom 
verzoeken 

wij 
u 

de 
begunstigingstermijn 

te 
verruimen 

op grond 
van 

onderstaande nu aan Fardem 
afgegeven planning. Daarbij 

is het verzoek maximaal 6 weken extra 

marge 
aan te houden om eventuele 

bijzonderheden qua transport 
of installatie 

op 
te kunnen 

vangen. 

— 

Levering 
naverbrander week 16 

— 

Installatie naverbrander e.d. week 17 

t/m 
week 21 

— 

Opstarten 
naverbrander week 21 

— 

Definitieve 
ingebruikname uiterlijk 

week 27 

Helaas is het ondanks alle 
inspanningen 

niet 

gelukt 
het 

gehele project 
voor 31 maart te realiseren. 

Mede 
gelet 

op 

het feit 
dat 

het 
om een 

relatief kleine 
vertraging 

gaat 

in 
wat 

toch 
een 

vrij complex en 

langdurig bouwproces 
is 

geweest, 
welke zich bovendien voordoet 

op 
een moment 

waarop 
de 

naverbrander 
bijna operationeel 

kan 
zijn, 

verzoekt Fardem u dit 
te billijken en 

de 
begunstigingstermijn 

te 

verlengen 
tot en met 

7 

juli 

2023. 

Fardem 
is 

bereid een en ander zo 

nodig 
nader toe te lichten. 

Wij 
zien uw 

berichtgeving tegemoet. 

Met 

vriendelijke groet, 

Adromi B.V. 
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Toelichting grondslagen
In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is 
achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld
correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

 J  Art. 5.1 lid 2 sub e
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

 K  Art. 5.1 lid 2 sub f
Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van 
de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige 
bedrijfs- en fabricagegegevens


